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MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

1. OBJECTO:

O presente documento pretende apresentar o procedimento de execugéo para os trabalhos a realizar no TROCO
ENTRE O LIMITE DO CONCELHO E O ENTRONCAMENTO COM A AV? JARDIM - SEQUEIRO — Fase 1, no ambito
da AQ - REDE VIARIA DO CONCELHO -LOTE 1- BENEFICIAGAO DO TROGO ENTRE O LIMITE DO CONCELHO E
O ENTRONCAMENTO COM A AV@ JARDIM - SEQUEIRO pertencente ao Municipio de Santo Tirso.
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3. DESCRIGAO DOS TRABALHOS

Os trabalhos a executar consistem na das seguintes atividades:
e Levantamento de pavimentos;

e Abertura de vala;

e Instalagdo de tubagem,;

e Reposigao de pavimentos;

e Sinalizagao.

O tempo estimado para a execugao dos trabalhos é de 90 dias.
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4. SINALIZAGAO:

A sinalizacao dos trabalhos respeitara as prescrigdes do D. R. n° 22-A/98 de 1 de Outubro, com as alteragdes que
Ihe foram introduzidas pelo D. R. n°® 41/2002 de 20 de Agosto e pelo D.R. n°® 13/2003 de 26 de Junho, destinando-se a
prevenir os utentes da existéncia de obras e obstaculos na via publica, e ainda a transmitir as obrigagdes, restricbes ou

proibicdes especiais que temporariamente lhes sdo impostas, e que se tornam imperiosas a realizagdo dos trabalhos.

Para a realizagéo do trabalho pretende-se adotar o seguinte plano de sinalizago:
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5. SINALIZAGAO DOS OPERADORES:
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O pessoal laborara na zona regulada pela sinalizagao temporaria com vestuario de alta visibilidade. é

Todos os veiculos a operar na mesma zona serao sinalizados com placas retrorreflectoras e com um ou dois

fardis de cor amarela.

6. CONCLUSAO:

Julga-se que a metodologia de execucgdo dos trabalhos, nos moldes propostos, € a mais adequada face aos

condicionalismos locais.
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